

INTRODUCTION

L'Agriculture Gabonaise connaît depuis un demi-siècle un déclin continu qui se mesure à sa faible contribution à la création de la valeur ajoutée nationale et à l'importance croissante des importations de produits alimentaires.

Dans le passé, des efforts considérables ont été consentis notamment dans le cadre du troisième plan de développement économique et social qui a conduit au lancement de plusieurs projets agro-industriels dans les neuf provinces du pays. Ces projets ont par la suite connu des fortunes diverses. Les plus intéressantes ont finalement été privatisés tels que :

- Le sucre de SOSUHO devenu SUCAF ;
- L'hévéa de HEVEGAB devenu SIAT ;
- L'huile de palme d'AGROGABON devenu SIAT.

Globalement, le développement de l'agriculture s'est avéré non satisfaisant. C'est pourquoi, pour inverser cette tendance, le Gouvernement, a adopté depuis 2008 une nouvelle politique de développement agricole avec des objectifs dont l'ambition oblige le département de l'Agriculture à revisiter ses stratégies ou à en concevoir de nouvelles pour atteindre les buts fixés.

La réflexion menée sur la mise en place de ses stratégies, a alors conduit à la définition du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) par la suite inscrit dans la logique de croissance appelée par la politique de l'émergence.

A cet effet, un Programme Agricole de Sécurité Alimentaire et de Croissance (PASAC) a été mis en place pour donner à l'agriculture une nouvelle impulsion en favorisant l'augmentation des investissements dans le secteur, en développant une politique de proximité et d'assistance aux agriculteurs.

Pour mener à bien ce programme, différentes actions se sont avérées nécessaires tant dans la définition du cadre réglementaire du secteur agricole que dans l'élaboration des politiques sectorielles qui contribuent au développement de l'agriculture au Gabon.

Le présent rapport donne un condensé de toutes les activités réalisées par le Ministère de l'Agriculture tout au long de cette année 2011. Il s'articulera autour des quatre (4) points suivants :

- La définition et la mise en œuvre des politiques sectorielles ;
- La définition du cadre réglementaire des activités agricoles ;
- Les missions, conférences et séminaires relatif au secteur agricole ;
- Présentation de l'exécution du budget 2011 et des acquisitions du Ministère.

I. Définition et mise en œuvre des politiques sectorielles

1 /- En matière d'agriculture				
Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Lancement du PASAC dans les provinces de G3, G4, G5	Sensibiliser les autorités et les différents acteurs	Les différentes parties concernées sont de plus en plus impliquées	Etape achevée	Réalisé
Séance de travail sur le Projet COMICOM	Point sur le dossier	Etat d'avancement du dossier sur le terrain	En cours	Réalisé
Séance de travail avec le Coordonnateur du Groupe G SEZ OLAM	Discussion sur les modalités d'accompagnement du ministère sur le projet	Actualisation des données sur la structure et conditions de collaboration	Réalisé	Réalisé
Projet champ école paysan.	Bilan d'étape ; Sélection du meilleur soumissionnaire.	Bilan d'étape réalisé ; Sélection réalisée	1 ^{ère} phase réalisée	Projet non encore finalisé
Conseil National Climat	Faire l'état d'avancement des travaux de réflexion sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture	Réunion pour la finaliser du plan national climat organisée	Participation à la réunion	Plan en cours de finalisation
Programme de sélection variétale participative du riz NERICA (PVS) (ONADER)	Production de riz NERICA au Gabon	Essais d'ensemencement réussis	6 variétés de NERICA ont été testées auprès de 120 paysans répartis dans 5 provinces	Encore en cours d'exécution
Séance de travail pour la mise en Place d'une Brigade mixte de contrôle : Ministères Agriculture, Eaux et Forêts et Economie	Assurer un meilleur contrôle des exportations des bois	Les textes y relatifs sont élaborés	En cours	Toujours en cours

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Développement des filières banane, manioc et arachide (DNFIDA)	production du matériel végétal sain de bananier, manioc et arachide	Installation de 2 ha de parc à bois de manioc ;	2,2 ha	Matériel végétal sain et de qualité accessible aux petits producteurs. Reconnaissance des problèmes phytosanitaires Définir les concepts clés associés aux notions de cycle d'un microprojet ; Connaître les différents outils et techniques utilisés dans l'élaboration des études de faisabilité ; Etre en mesure d'identifier les composantes essentielles d'un dossier de microprojet d'activités génératrices de revenus.
		Installation de 2 ha de parcelles pour la production bananier sain ;	0,5 ha	
		Collection de 1,5 ha de bananiers	1 ha	
		Installation de 10 germoirs	7 germoirs installés	
	dispositif permettant de donner aux petits producteurs des moyens d'exercer une activité rentable et compétitive génératrice de revenus.	Financement de 78 microprojets de filières;	68 microprojets financés	
		Mise en place des mécanismes de financement	2262 personnes ont pris part aux séances.	
	Formations spécialisées du personnel du projet, des OP et des chefs des secteurs	Formation sur la technique du CEP ;	21 techniciens et 64 paysans formés	
		Formation sur la technique du PIF ;	136 paysans formés	
		Formation sur la technique d'élaboration des microprojets	42 participants composés de personnel du projet, les OP, services provinciaux et différents partenaires	

2 /- En matière d'Elevage

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Recensement du cheptel national	Connaissance ethnologique et génétique puis répartition spatiale d'animaux d'élevage, et Création d'une base de données des éleveurs.	<ul style="list-style-type: none"> • les élevages sont géo référencés et mieux encadrés par la DGE ; • les services centraux de l'Elevage disposent d'un document stratégique. 	Non réalisé	En attente des réponses des bailleurs de fonds pour prise en charge
Projet de convention avec le Centre International de la Recherche Médicale de Franceville (CIRMF)	Elaboration d'un projet de convention de partenariat pour une meilleure collaboration en matière de recherche appliquée	Signature du partenariat	Effectif depuis le 1 ^{er} Sept 2011	Réalisé
Séance de travail avec le DG OGAPROV	Situation de la structure et inventaire des différents problèmes	Mise en place des synergies	En cours	Réalisé
Partenariat avec le groupe ADELFA	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ceder le Ranch Ngounié à Ndende (ancien ranch SODADEL) ; ❑ Créer une ferme d'élevage intensif de bovins dans la périphérie de Libreville 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Etat des lieux du Ranch Ngounié ; ❑ Site pour la ferme de Libreville identifié ; ❑ Etude de faisabilité réalisée par le Group LR 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Compte rendu du dossier fait au Premier Ministre ; ❑ Etat des lieux dressé ; ❑ Site identifié à Andeme 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Programme de travail élaboré ; ❑ Etat des lieux transmis au représentant d'ADELFIA
Projet de création d'une Ecole Nationale Vétérinaire à Ndendé	Faire un état de lieux et élaborer le projet	Conception du projet réalisé et adoptée par les autorités de la république	En cours	Toujours en cours de conception

3 /- En matière de pêche et d'aquaculture

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Appui pour l'accès au micro crédit PSPA	Réduire la pauvreté et améliorer les revenus des acteurs	<ul style="list-style-type: none"> 📌 Mettre en place des caisses de micro crédit 📌 Mettre en place un fonds de garantie dans la filière 	En cours de préparation	Toujours en exécution
Opération de contrôle et de surveillance des activités de pêche	Gestion de la ressource	Respect de la réglementation par les opérateurs	Réalisé	Réalisé
Surveillance des activités de pêche par satellite (VMS)	<ul style="list-style-type: none"> 📌 Gestion des activités maritimes de pêche ; 📌 Acquisitions journalières et traitements des données satellitaires 	<ul style="list-style-type: none"> 📌 Diminution des infractions liées à la violation des zones non autorisées ; 📌 Meilleure Planification des missions de sortie en mer 	Exécution de 7 missions de contrôle sur 19 planifiées	<ul style="list-style-type: none"> 📌 35 constats d'infractions liées aux zones de pêche ; 📌 9 constats d'infractions liées à la validité des licences d'exploitation ; 📌 14 suspensions de licences de pêche
Formation du personnel du Centre de Surveillance des Pêches	Renforcement des capacités opérationnelles des agents	Former des agents aptes à effectuer des opérations de contrôle en mer	5agents formés	Réalisé
Opérations de collectes des données statistiques	Collecte et traitement des données sur le débarquement des produits	Renforcement des capacités humaines et matérielles pour des statistiques fiables	Formation de 21 agents enquêteurs et acquisition de 18 motos	Réalisé
Evaluation des ressources halieutiques continentales	Evaluer les stocks et identifier les zones	Meilleure connaissance de la ressource	Campagne d'évaluation dans le bassin de l'Ivindo et des Lacs du nord effectuée	Rapport non encore validé par la DGPA

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Enquête socio-économique du secteur pêche et aquaculture/PSPA	Amélioration de la planification et des aménagements des pêcheries	Mettre à la disposition de la DGPA des données sur l'état du secteur pêche et aquaculture	Dossier élaboré et transmis à la BAD pour Avis de Non Objection	Réalisé
Recyclage des pêcheurs en activité/PSPA	Amélioration des conditions de production, augmentation de la production, augmentation des revenus	Améliorer les techniques de pêche ; maîtriser l'entretien des unités de pêche	3 ^{ème} étape réalisée dans les lacs du Sud M-O, attente de la poursuite dans d'autres localités	Réalisé
Suivi des armements	Collecte des données sur l'activité de pêche industrielle	Fichier des armements des navires de pêche mis en place	6 armements nationaux recensés 32 armements étrangers hors accord 5 armements avec accord	Malgré la mise en application du carburant pêche, le nombre de navires est en constante diminution
		Meilleur suivi du fichier statistique des pêches industrielles	Réalisation du fichier statistiques des armements nationaux et des accords de pêche	Amélioration du fichier existant
		Formateurs et Observateurs à bord formé et opérationnels	Réalisée	8 agents de la DGPA et 25 observateurs formés grâce au Financements NOAA et WCS
Développement des Systèmes de Production de poissons chats africains (DSPC)	Production intensives des alevins de silures en quantité et qualité ;	Les alevins de clarias et d'Heterobranchus sont produits	Réalisée	<ul style="list-style-type: none"> 🚩 20 000 alevins ont été produits à l'écloserie 🚩 Poursuite des activités de production d'alevins
Construction de fermes piscicoles pour l'appui à la pisciculture privée	Construction des structures piscicoles d'appui et appui à la réhabilitation de 8 fermes piscicoles privés	Les travaux ont été réalisés et livrés	<ul style="list-style-type: none"> 🚩 Entreprise de construction identifiée ; 🚩 Règlement déjà effectués 	Travaux non encore réalisés
Port de Pêche de Port Gentil	Construire un port de pêche à Port-Gentil	Le Ministère de l'Economie a marqué son accord pour l'accord de prêt.	Proposition de financement par des espagnols transmise au Ministère de l'Economie	<ul style="list-style-type: none"> 🚩 Etude de faisabilité réalisée et finalisée; 🚩 Toujours à la recherche d'un financement.

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Port de Pêche de Libreville	Réaliser une étude en vue de la construction d'un port de pêche à Libreville.	L'étude est réalisée et le document de l'étude est disponible	Correspondance adressée au Ministère de l'Economie pour prise en compte dans le budget 2011	Pas de suite
Importation et fourniture des aliments de poisson	Faciliter l'accès des intrants de production aux éleveurs	Les aliments pour poissons sont disponibles	En cours de réalisation	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Commande et paiement effectués ☒ Attente de la réception des produits
Instructions des dossiers relatifs à l'établissement des licences de pêche	Gestion du fichier des acteurs et autorisations d'exercice	Etablissement des licences de pêche	Réalisée	<ul style="list-style-type: none"> ☒ 151 licences délivrées en pêche côtière aux armements nationaux ; ☒ 39 licences délivrées en pêche hauturière ; ☒ 10 licences avec accord délivrées pour le Japon; ☒ 26 licences hors accord délivrées (particuliers)
Construction d'écloseries et de hangars de dépôt d'aliments.	Construction des écloseries pour la production d'alevins et des dépôts d'aliments ;	Les travaux ont été réalisés et livrés	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Entreprises de construction identifiées ; ☒ Sites disponibles ; ☒ Règlements déjà effectués 	Travaux non encore réalisés
Formation des pisciculteurs	Renforcement des capacités des pisciculteurs	Les pisciculteurs ont été formés	Séminaire régional sur le Développement de la pisciculture commerciale à été organisé.	Réalisé à (50%)
Appui et encadrement des armateurs	Promotion de l'industrialisation de l'armement national	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Suivi des activités de SIFRIGAB ☒ Suivi des activités de SIGAPECHE 	Disponibilité du carburant pêche pour les armements nationaux	Perspective : Améliorations des rendements des navires

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Appui de la Banque Mondiale à la Composante pêche industrielle (PSFE/DPL)	Amélioration de la bonne gouvernance dans le secteur des pêches industrielles	Réalisation de l'étude socioéconomique et environnementale de la Pêche industrielle	Etude réalisée et rapport disponible	Conséquence de cette réalisation : Mise en place d'un cadre de gestion durable de la pêche industrielle
		Publication du registre des licences de pêche	Registre publié tous les six mois sur le site internet www.dgi.ga et dans le quotidien Gabon-matin	 Conséquence : Transparence dans la gestion des licences ;  Perspective : Mise en place d'un système informatisé (logiciel) de gestion des licences de pêche.
		Réalisation de l'étude sur le suivi de l'état des ressources halieutiques	Etude en cours	
Gestion des contentieux	Vulgarisation et Mise en œuvre la réglementation	Règlement des cas d'arraisonnements en pêche industrielle	Activité pérenne	3 cas d'infractions avérés et 3 en cours de traitement
		Règlement des cas d'arraisonnements en pêche artisanale		18 cas d'infractions avérés et 12 cas en cours de traitement
Inspections sanitaires	L'amélioration de la qualité sanitaire des produits de la pêche	Possibilité d'acquisition d'un agrément sanitaire national	Inspections (8) à bord des navires de pêche à Libreville et à Port Gentil	Classification des navires en fonction du niveau de la mise aux normes d'hygiènes (7 navires classés en catégorie B et 1 en C) Poursuivre les inspections
			Inspections de cinq (5) entrepôts frigorifiques	Classification des entrepôts en fonction du niveau de la mise aux normes d'hygiènes (3 entrepôts classés en catégorie B et 2 en C) Poursuivre les inspections

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Certification des produits de la pêche	Augmenter les exportations	Améliorer la procédure de certification des produits à l'exportation et à l'importation	Délivrance de certificats sanitaires d'exportation	11 certificats sanitaires délivrés (observation d'une baisse du volume des exportations) 39 certificats sanitaires de consommation personnelle.
Analyse des produits de la pêche	mettre en œuvre un plan de surveillance environnemental	Connaissance du niveau de salubrité des produits de pêche	résultats d'autres analyses en attente. Poursuite du plan de surveillance environnemental Mise en place du plan de surveillance des résidus en aquaculture	2 lots de vingt (20) échantillons envoyés auprès des laboratoires accrédités du Réseau Experagro, résultats satisfaisants des produits conformément aux normes prescrites pour les métaux lourds, les résidus de pesticides, les Dioxines et les HAPs.
Elevage des huîtres	Appuyer la société Alanza pour l'élevage d'huîtres au Gabon	Huîtres d'élevage disponibles sur le marché	Elevage en cours dans la zone du Cap Estérias	Contrat signé avec la société Alanza
Formation des agents de la DGPA	Renforcement des capacités de la DGPA	Agents de la DGPA formés	Formation des agents sur la pisciculture en eau tiède au Caire en Egypte (financé par la JICA du Japon)	1 agent de la Direction de l'aquaculture formé
Construction du Centre d'Appui à la Pêche Artisanale (CAPAL)	Améliorer les conditions de débarquement et de vente des produits halieutiques de qualité	Centre construit et opérationnel	En cours	Réalisé

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Renforcement du système de contrôle des produits de la pêche mis sur le marché	Renforcement des capacités de l'autorité compétente	Maintien du Gabon sur la liste des pays autorisés à exporter vers l'Union Européenne	<p>Agents de l'Autorité Compétente formés et aptes à maîtriser les technologies de transformation et à effectuer des opérations de contrôle des produits de pêche ;</p> <p>levée des mesures restrictives imposées à l'autorité compétente (Règlement 1114/CE du 05 novembre 2011) sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le gel de la liste des établissements autorisés à exporter les produits de la pêche du Gabon vers le marché européen ; - L'obligation d'analyser les produits de la pêche en provenance du Gabon. 	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Formation sur le processus d'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 17025 ✘ Formations des inspecteurs de la DQIS sur les additifs utilisés et la conception d'un établissement traitement et transformation des produits de la pêche (usine) ✘ Formation sur la technologie des contaminants ✘ Formation des inspecteurs de la DQIS sur les technologies de transformation des produits de la pêche
Suivi des dossiers avec le PSPA	Renforcement des capacités de la DGPA	Réception des motos pour les actions de vulgarisation	8 motos réceptionnés et les agents formés pour la conduite des motos	Démarrage des activités de vulgarisation dès la mise à disposition du budget d'encadrement des éleveurs
		Validation des plans d'aménagement des stations et des centres piscicoles Etatiques à construire	D'autres études sont en cours	

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Appui au Développement de l'Aquaculture Continentale (PADAC)	Appuyer les pisciculteurs	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Acquisition des équipements et du matériel nécessaire à l'exécution du projet ❑ Formation des pisciculteurs ❑ Campagnes d'information, d'éducation et de communication (IEC) ❑ Campagnes d'information, d'éducation et de communication (IEC) ❑ Assistance technique 	Non réalisé	
		<ul style="list-style-type: none"> ❑ Fabrication d'aliments pour poisson ❑ Fourniture d'alevins 	En cours de réalisation	
Construction de la Station Piscicole de Lambaréné	Construction du bâtiment de l'écloserie	Partiellement réalisé	En cours de finition	
	Construction du ponton des cages	Partiellement réalisé	En cours de réalisation	
	Acquisition des équipements et du matériel de l'écloserie	Partiellement réalisé	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Fournisseur a livré le matériel à la DCAF pour la mettre à la disposition du projet ❑ Equipements en cours d'acquisition. La livraison est en attente. 	Situation générale des activités : en cours de réalisation
Dossier Institut de formation des pêches et nautique	Créer un Institut de formation des pêcheurs professionnels en vue de la prise en main du secteur par les nationaux	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Le Ministère de l'Economie a marqué son accord pour l'accord de prêt ; ❑ L'institut est construit et équipé 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Proposition de prêt espagnol pour financer ce projet, ❑ Le premier Ministre a a marqué son accord pour l'emprunt, ❑ Dossier transmis au Ministère de l'Economie 	Pas de suite

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Appui à la Réhabilitation des Fermes Piscicoles (ARFP)	Réhabilitation des fermes piscicoles privées et publiques	Identification des bénéficiaires	Totalemment réalisée	Les fermes ont été sélectionnées en tenant compte de la taille de l'exploitation. Des lettres ont été envoyé aux concernés pour requérir leur adhésion au projet
		Etudes de faisabilité technique et financière	En cours de réalisation	Les études visant à réhabiliter la station piscicoles de Mbigou sont en cours
		Aménagement des infrastructures d'élevage et Réhabilitation des bâtiments agricoles	En cours de réalisation	.les travaux de réhabilitation ont démarré seulement à Koula-Moutou alors que les entreprises de BTP sont en possession des fonds
		Acquisition des équipements et du matériel nécessaire à l'exécution du projet	Non réalisé	Fournisseurs a livré le matériel à la DCAF et sera ensuite mis à la disposition du projet Les règlements ont été effectués mais la livraison est en attente.
		Assistance technique, suivi et évaluation	Partiellement réalisé	Les missions d'évaluation des fermes privées ont été faites et les plans de réhabilitation ont été présentés aux entreprises de BTP. Les missions de suivi des travaux à Koula-Moutou ont été partielles

4 /- En matière de Développement Rural

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Evaluation du Projet champ école paysan.	Bilan d'étape ; Sélection du meilleur soumissionnaire.	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Bilan d'étape réalisé ; ☒ Sélection réalisée 	1 ^{ère} phase réalisée	Projet non encore finalisé
Enquête de base dans la zone de la Remboué.	Mise en place des Parcelles de Multiplication des Rejets de Bananiers.	Parcelles identifiées	Enquêtes réalisées	Réalisé
Formation des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) retenues à la REMBOUE	Former les Organisations Paysannes Agricoles dans les nouvelles techniques agricoles	OPA formées	Réalisée	Réalisé
Suivi et évaluation des bananeraies à la REMBOUE.	Faire un état des lieux des exploitations de bananeraies	Corriger les manquements observés.	Evaluation et correction des manquements observés	Partiellement Réalisé
Identification et réquisition des Zones Agricoles Protégées.	Concevoir et réaliser une carte agricole.	Carte agricole réalisée	Mission effectuée	Carte agricole réalisée mais non encore exploitable
Identification des sites de multiplication végétale	Mettre en place une plantation de démonstration	Vulgarisation des nouvelles techniques des cultures en vue de susciter l'intérêt auprès des paysans	Missions effectuée et sites identifiés	Poursuivre l'activité
Opération de collecte des données sur la mécanisation agricole.	Mettre en place un fichier du niveau de mécanisation du secteur agricole	Elaborer le Fichier	Réalisée	Le fichier peut être amélioré au vu de l'évolution des activités
Formation des Agents du Ministère en charge de l'encadrement des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA)	Elaborer des modules de formation pour ces Agents	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Recrutement du consultant chargé d'élaborer ces modules de formation. ☒ Mise à disposition des premières moutures dès le 15 avril 2011 	En cours de réalisation	Réaliser
Suivi-Conseil technique aux producteurs installés sur les périmètres agricoles aménagés (IGAD)	Encadrer techniquement des producteurs agricoles déjà installés sur des périmètres aménagés	Producteurs conseillés et suivis dans leurs activités	Pas d'information	Encadrement de : <ul style="list-style-type: none"> ☒ 171 Exploitants de produits maraîchers ; ☒ 83 Exploitants de produits vivriers ; ☒ 17 Eleveurs

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Mise en place d'une base de données de gestion des OPA gabonaises	Concevoir une base de données permettant une gestion efficiente des OPA	Recrutement d'un Consultant National pour la mise en œuvre de cette base de données	Recrutement en cours et doit être finalisé au plus tard le 30 juillet 2011	Dossier non bouclé
Construction d'un hangar de traitement et de conservation des semences à Kougouleu	Améliorer le stockage des semences de riz NERICA	Hangar livré et fonctionnel	en cours	Construction terminée et hangar livrée
Synthèse des études stratégiques du Projet OPA (TCP/GAB/3202)	Elaborer une synthèse des études stratégiques réalisées dans le cadre du Projet OPA (TCP/GAB/3202)	Recrutement d'un Consultant par appel d'offre	Appel d'offre pour recrutement du Consultant à lancer avant le 15 juillet 2011	Etudes non finalisées
Comité d'organisation de l'Année internationale des Forêts	Organiser les manifestations marquant l'année internationale des forêts	Manifestations organisées selon le programme d'activités élaboré	Participation à la réunion d'adoption du programme d'activité	Programme d'activité élaboré
Collaboration avec l'Entreprise TLG (structure commerciale de la place), (IGAD)	Mettre en place l'expérimentation d'un nouveau produit agropastoral (Mégagreen) sur les cultures maraichères.	L'expérimentation du nouveau produit a donnée des résultats favorable		
Opération de recherche d'accompagnement au bénéficiaires des exploitant agricoles (IGAD)	Elaborer des cultures expérimentales variées pour diversifier les productions des Exploitants	Des cultures expérimentales ont été élaborées et mis a la disposition des Exploitants	Pas d'information	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Mise en place d'une nouvelle parcelle de multiplication de maïs variété Thaïlandaise ✘ Introduction de 2 nouvelles cultures expérimentales : le soja et le riz Nerica.
Réhabilitation des Infrastructures Rurales (Pistes et marchés ruraux) ((DNFIDA))	Désenclaver les zones de production pour faciliter l'écoulement des produits agricoles	Réalisation d'une étude	Etude réalisée	Signature par le Gouvernement de l'accord de prêt et présentation au Parlement pour autorisation
		Faire aboutir les négociations Gouvernement/BAD	Les négociations ont abouties et le rapport a été signé	
		Approbation du prêt par le Conseil d'Administration de la BAD	Prêt approuvé et notification de la BAD faite au Gouvernement	

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Information, sensibilisation et formation des producteurs et de leurs organisations ((DNFIDA))	Faciliter les activités de renforcement des capacités des différents acteurs	Assistance technique pour l'élaboration d'outils de formation recruté	Documents disponible	Modèle d'intervention, plan de formation, tableau de bord et cahiers de charges
	Informier et sensibiliser sur les activités du PDAR dans sa zone d'intervention	Préparation et diffusion de 60 émissions radios sur les activités du projet	64 émissions réalisées	
		réalisation de 4 magazines sur les activités du PDAR	2 magazines réalisés	
	Favoriser des échanges d'expériences entre membres des groupements	Organisation de 6 visites d'échanges entre groupement de producteurs	2 visites organisées avec la participation de 6 groupements appartenant à 2 départements	
	Formation des producteurs et de leurs groupements	Préparation de 192 messages sociaux	Aucun message réalisé	
		Organisation de 100 réunions thématiques	106 réunion thématiques	
		Identification et formation de 144 paysans relais	156 ont été identifiés et formés	
		Identification et formation de 576 membres des comités de gestion des groupements	312 membres de comités de gestion formés	
		Identification et formation de 20 opérateurs privés	1 opérateur a été identifié et formé	
	Facilitation d'accès des petits producteurs aux opportunités de marché ((DNFIDA))	Transformation du manioc	installation d'un atelier pilote de transformation	Une unité de transformation de manioc installé à Melo dans le Ntem
Disposer des informations précises sur les besoins des producteurs		Etude de marché des produits des 3 filières	L'étude réalisée	
Comprendre et cerner les notions et démarches essentielles sur l'approche de chaîne de valeur ajoutée		Atelier de formation sur la démarche chaîne de valeur ajoutée (CVA)	Formation réalisée	
Disposer d'une base de données d'informations sur les prix au niveau des marchés		Système décentralisé de collecte d'informations commerciales mis en place	En cours	

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Partenariat du Groupe LR	Créer 5 fermes pilotes pour la production intensive	<ul style="list-style-type: none"> Les fermes sont construites ; Les producteurs de haut niveau 	<ul style="list-style-type: none"> Lettre d'intention signée ; Convention signée ; NIF Créé ; Compte du Groupe ouvert au Gabon ; 5 milliards engagés 	Toujours en attente de paiement de la 1 ^{ère} partie
Programme Régional de Sécurité Alimentaire pour l'Afrique Centrale (PRSA/AC)	Elaborer un PRSA unique pour l'Afrique Centrale.	Consultant recruté pour la mise en œuvre de ce projet	Feuille de route pour l'adoption en cours	Toujours en cours d'exécution
Missions de renforcement des capacités Institutionnelles	Mettre en place un cadre d'échange et de partage des différents acteurs	Mise en place d'un centre d'appui rural	Non réalisé	
	Connaître et disposer d'informations sur les prix du marché	Réalisation d'une enquête sur l'évolution des productions agricoles dans la province du Woleu Ntem	Enquête réalisée	

5 /-En matière d'Etudes et de Statistiques agricoles

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Collecte des données auprès des Sociétés agro alimentaires et la Douane	Mise en place d'une base de données des statistiques courantes	Elaboration des Bilans alimentaires et Comptes Disponibilités/Emplois	Phase de collecte terminée	Phase de traitement non réalisée
Formation des Enquêteurs et contrôleurs	Acquérir les méthodes de collecte des prix et d'estimation des quantités	Enquêteurs et contrôleurs formés	Formation réalisée	Réalisé
Enquête test et sensibilisation des vendeuses	Vérifier et s'assurer des compétences acquises des enquêteurs et des Contrôleurs	Enquêteurs et Contrôleurs formés et vendeuses informées	Test et sensibilisation réalisé	Réalisé
Formation et remise à niveau des agents sur les notions et méthodes de calcul des bilans alimentaires et comptes disponibilités/ Emplois ;	Renforcement des capacités	Avoir les bilans alimentaires annuels du Gabon	Phase d'apprentissage	Réalisé
Etudes préparatoires à la mise en place du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Agricoles pour la Culture du riz NERICA (ONADER)	Déterminer les conditions de faisabilité de ce projet	Etudes réalisées et validées	<ul style="list-style-type: none"> 📌 Financement des études accordé par la BAD. 📌 Appel d'offre pour la désignation d'un cabinet d'étude réalisé 	Dossier pour avis de non objection transmis à la BAD et en attente de validation
Coordination des activités du projet ((DNFIDA))	Examiner de manière exhaustive les éléments justifiant les données contenues dans les états financiers	Réalisation d'un audit comptable et financier	Réalisé	
	Faire le suivi – évaluation des activités du projet	Elaboration du manuel de Suivi – Evaluation	Réalisé	
Conception d'une base de données des différentes enquêtes réalisées et des collectes de données de 1975 à 2011	Mise en place d'une base de données des statistiques agricoles	Avoir une meilleure connaissance des statistiques agricoles du Gabon	Phase finale	En cours de finalisation

II. Définition et mise en œuvre des reformes

Les projets de décrets				
Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Projet de Loi régissant la profession vétérinaire	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Le cadre politique et réglementaire de la profession est amélioré	En cours	En cours de traitement
Projet de Loi régissant la Pharmacie vétérinaire	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Le cadre politique et réglementaire de la Pharmacie est amélioré	En cours	En cours de traitement
Projet de décret fixant le statut juridique de l'Exploitant Agricole et de l'Exploitation Agricole en République Gabonaise ;	Amendement et validation après atelier	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant réglementation du contrat Départemental d'Exploitation.	Amendement et validation après atelier	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant désignation de l'Autorité chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives en République Gabonaise ;	Amendement et validation après atelier	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier ;	Amendement et validation après atelier	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant création de l'Agence de Collecte et de Commercialisation des Produits Agricoles en abrégé ACCOPA ;	Créer un cadre idéal de commercialisation des produits agricole	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant création, attributions et organisation de l'Office National des Laboratoires (ONALA) ;		Adoption et signature	Amendé et adopté	

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Projet de décret portant réorganisation de l'Inspection Générale des Services ;		Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant réorganisation des statuts de l'Office National du Développement Rural (ONADER) ;	Réorganiser l'Office	Adoption et signature	Amendé et adopté	
Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Cellule Nationale Permanente du Projet FIDA	Mettre en place un cadre juridique chargé d'animer la coopération entre le FIDA et le GABON	Adoption et signature	En cours	Transmis au SGG depuis Octobre 2010
Projet de décret portant création, attributions et organisation de l'Office National des Recherches, d'Introduction, d'Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal, en abrégé ORIAM ;		Adoption et signature	Amendé et adopté	Texte adopté en Conseil des Ministre
Projet de décret portant création et l'organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) ;		Adoption et signature	Amendé et adopté	Texte adopté en Conseil des Ministre
Projet de décret portant création et organisation de l'Agence Nationale des Pêches (ANAPE) ;		Adoption et signature	En cours	Toujours en cours d'examen
Projet de décret portant création et délimitation d'une zone crevetteière entre le Cap Lopez et la pointe Ngombe	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Adoption et signature	Amendé et adopté	Toujours en cours d'examen
Codex Alimentarius	Elaborer les textes portant réorganisation du Comité National du CODEX Alimentarius	Textes élaborés	Amendé et adopté	Texte adopté en Conseil des Ministre
Fermeture de la Commission Nationale de la FAO	Préparer une communication en Conseil des Ministre	La fermeture de la Commission Nationale FAO est prononcée par le Conseil des Ministres	La communication en Conseil des Ministre a été transmise	La communication transmise n'a pas été adoptée par le Conseil Interministériel

Les projets de textes réglementaires (Textes d'application, Arrêtés...)

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Textes d'application au code des pêches et de l'aquaculture en république gabonaise PSPA	Renforcement du cadre réglementaire et politique en matière des pêches et d'aquaculture	Elaboration Adoption Signature	En cours	Retard accusé suite l'insuffisance de la contrepartie gabonaise.
Arrêté portant organisation générale de la surveillance, de la pêche marine en République Gabonaise	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Adoption et signature	En Cours	Toujours en cours d'exécution
Arrêté définissant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette par les navires	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Adoption et signature	En Cours	Toujours en cours d'exécution
Arrêté définissant le maillage des chaluts en pêche industrielle	Amélioration du cadre politique et réglementaire	Adoption et signature	En Cours	Toujours en cours d'exécution
Projet d'arrêté portant création du centre des Surveillance des Pêches maritimes	Améliorer les opérations de surveillance et de contrôle des ressources maritimes	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé
Projet d'arrêté relatif à la lutte contre la pêche illicite (INN)	Lutter plus efficacement contre la pêche illicite	Adoption et signature	En cours	Toujours en cours d'exécution
Projet d'arrêté modifiant l'arrêté N°00503.08/MEFEPA/DGPA du 05/août/2008 conférant les pouvoirs à l'autorité compétente de saisir ou de détruire les produits de pêche impropres à la consommation humaine	Améliorer la santé des consommateurs des produits halieutiques	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé
Projet d'arrêté fixant le taux et l'assiette des redevances, droits et taxes applicables en matière de pêche et d'aquaculture en République gabonaise	Amélioration des recettes publiques	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé
Projet d'arrêté fixant le taux et l'assiette des redevances, droits et taxes applicables en matière de pêche et d'aquaculture en République gabonaise	Amélioration des recettes publiques	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé
Projet d'arrêté instituant une période de fermeture de la pêche à la sardine	Améliorer la gestion des stocks	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé
Projet d'arrêté portant création du centre des Surveillance des Pêches maritimes	Améliorer les opérations de surveillance et de contrôle des ressources maritimes	Adoption et signature	Réalisé	Réalisé

3 Les Missions, séminaires et conférences

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Participation aux travaux de la 4 ^{ème} Commission mixte Gabon- Rwanda	Signature d'un Accord de coopération en matière agricole.	Accord de coopération signé	En attente de la date de la prochaine phase des négociations au Rwanda	Toujours en attente de la date de la prochaine phase de négociation
Participation aux travaux de la 13 ^{ème} Commission mixte Gabon- Cameroun	Consolider la Coopération par le renforcement du cadre juridique	Accords et conventions signés en matière agricole	Transmission du document de l'Accord à la partie Camerounaise pour amendements.	Toujours en attente de l'amendement de la partie Camerounaise
Formation de deux agents sur Map dynamics et Paint Technology	Former des agents aux techniques modernes de collecte des données	Deux agents formés sur les technologies Map Dynamic et Paint Technology	Formation réalisée	Totalement exécuté
Participation à la conférence sur les Programme Détaillé pour le Développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA)	Appropriation du Processus du PDDAA	Etat d'avancement du processus par pays	En cours	
Coopération technique et scientifique avec la JICA (ONADER)	Permettre un renforcement des capacités opérationnelles dans les domaines de l'expérimentation agricole, de la collecte des données, et de la mise en place de calendriers culturels	Expériences acquises par les équipes opérationnelles	Réalisée	Totalement réalisé
Coopération Coréenne dans le cadre de l'appui à la sécurité alimentaire KAFACI ONADER	Formation technique d'agents en vue d'assurer une meilleure sécurité alimentaire.	Agents formés aux nouvelles techniques de sécurité alimentaire	4 agents de l'ONADER ont été formés en Corée du Sud et en Ethiopie. Participation à l'Assemblée Générale du KAFACI à Addis Abeba en mars 2011.	Toujours en cours d'exercice

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Forum sur le foncier	Zonage et réserves des terres agricoles	Conclusions adoptées en plénière	Dossier en cours	Projet à affiner avec les orientations de Monsieur le Ministre de l'Agriculture
Comité de validation des normes phytosanitaires	Participation au processus annuel de concertation des membres du Comité	Les normes phytosanitaires ont été avalisées	Réunion du comité tenue	Normes non encore avalisées
Réflexion sur la flambée des prix des produits alimentaires	Proposer des stratégies pour atténuer les effets de la nouvelle flambée des prix.	Des mesures sont prises pour réduire les effets de la flambée.	Participation à l'atelier de propositions ces mesures	Réalisé
Participation à la conférence sur les Programme Détaillé pour le Développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA)	Appropriation du Processus du PDDAA par chaque Etat membre	Etat d'avancement du processus par pays	En cours	Participation à la conférence sur les Programme Détaillé pour le Développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA)
Séminaire régional sur la Phytopathologie	Harmonisation des normes et domaines de compétences des contrôles de phytopathologie	Meilleure compréhension de la séparation des compétences		Dossier reporté à une date ultérieure
Mission à Rome(Italie)	Participation à la Conférence et au Conseil de la FAO	- Le nouveau Directeur général est élu - Les membres des organes d'exécution sont élus	Réalisé	Réalisé
Conférence sur le projet géomatique et suivi des discussions avec les experts en charge du projet concernant le zonage des terres agricoles	Etat du dossier	Les zones agricoles sont définies	En cours	Conférence non exécutée
Mission COMICOM à Lambarené, Mitzic et Oyem (Programme manioc),	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 Distribution des boutures de manioc à Lambarené, Mitzic et Oyem ; 🌱 Prise de fonction des nouveaux responsables du programme 	Remplacement des manquants (bouturage) dans les parcelles semencières effectués	Mission Réalisée	Programme toujours en cours d'exécution
Atelier FAO à Libreville sur « l'Alerte précoce, prévention et gestion des maladies et ravageurs transfrontalières des cultures en Afrique Centrale »	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 Mise en place d'une structure chargée de coordonner les maladies et ravageurs transfrontalières des cultures dans chaque pays ; 🌱 Organisation et attribution de cette structure. 	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 La structure est mise en place ; 🌱 L'organisation et les attributions sont élaborées. 	Atelier réalisé	Processus toujours en cours d'exécution

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Atelier Régional de formation sur le rôle de la faune sauvage dans les maladies animales et la santé Publique	Renforcement des capacités	Experts du Bassin du Congo et ceux de l'Afrique de l'ouest disposent d'atouts nécessaires dans le contrôle des maladies dans le milieu faune sauvage	Non réalisé	Reporté à la période du 13 au 23 Février 2012
Mission au ranch Nyanga en vue d'un meilleur suivi de la situation de la Péripneumonie Contagieuse bovine (PPCB)	suivi de la situation de la Péripneumonie Contagieuse bovine (PPCB)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mesures de biosécurité mises en place : bio exclusion et bio confinement ; ■ Dispositions prises pour l'extinction du foyer de PPCB 	Réalisé	Réalisé
Mission a Aboumi suite aux mortalités des petits ruminants	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mener une enquête épidémiologique ; ■ Effectuer des prélèvements ; ■ Pratiquer des autopsies ; ■ Poser un diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enquête réalisée et origine des mortalités décelée ; ■ Prélèvements et autopsies pratiqués sur des animaux ; ■ Peste des petits ruminants (PPR) diagnostiquée et confirmée au laboratoire (CIRMF) 	Réalisé	Réalisé
Mission à Ndendé pour la création de l'Ecole Nationale Vétérinaire	Faire un état de lieux et élaborer le projet	Conception du projet réalisé et adoptée par les autorités de la république	Réalisé	Projet en cours d'élaboration
30 ^e congrès mondial vétérinaire (Cape Town, 10 au 14 octobre 2011)	Transmettre au monde vétérinaire les dernières connaissances dans le domaine vétérinaire	Les vétérinaires sont informés sur les dernières avancées en matière de sciences, médecine et chirurgie vétérinaires	Réalisé	Réalisé

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Organisation des journées de Vet2011	Informier et sensibiliser les populations et Vacciner les animaux contre la rage, la maladie de Newcastle et la Peste de petits ruminants	Faire connaître la profession vétérinaire lors de ces journées prévues se tenir du 24 au 26 novembre 2011	Réalisé	Réalisé
Mission à l'OIE	Elaboration d'une stratégie suite à la mission d'évaluation PVS des services vétérinaires en juillet 2007.	Stratégie Elaborées	Réalisé	Réalisé
Participation l'Atelier de formation relatif à l'introduction des dispositifs des accords multilatéraux sur l'environnement.	Renforcer les capacités en matière d'introduction des accords multilatéraux de politique nationale.	Une meilleure connaissance des procédures d'introduction des AME (Accord multilatéraux sur l'Environnement) dans les législations et politiques nationales.	Formation acquise	Réalisé
Organisation de la Réunion de préparation de la Conférence de RIO +20	Contribuer à l'élaboration du document (économie verte du Gabon).	Document Economie verte du Gabon élaboré.	Document en cours d'élaboration.	
Atelier sous régional de concertation sur le PDDAA/CEEAC	<ul style="list-style-type: none"> 📌 Accélérer la mise en œuvre du Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA) ; 📌 Désignation d'expert pour conduire ce programme 	Les Etats de la CEEAC s'engagent à mettre en œuvre le PDDAA	Atelier organisé.	Désignation de 24 Experts
Commission Nationale de Développement Durable (CNDD)	Elaborer le document de la Stratégie Nationale de Développement Durable	Document élaboré	Séminaire de lancement organisé	Réalisé
22 ^{ème} session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles à Addis Abéba	Meilleure implication de la FAO dans le Système des Statistiques Agricoles en Afrique	Nouveau Système des Statistiques Agricoles mis en place	Réalisé	Du 30/11 au 04/12/2011

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
6ème Forum Régional du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du 14 au 17 Novembre 2011 à Libreville	Offrir aux projets financés par le FIDA et à leurs partenaires une plateforme pour partager les expériences et les enseignements découlant de leur partenariat avec les organisations paysannes	Capitaliser les connaissances acquises lors de la mise en œuvre des projets	Réalisé	
34 ^e session du Conseil des Gouverneurs du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Du 19 au 20 Février 2011 à Rome	Réunion statutaire annuelle des Ministres de l'Agriculture des Pays membre pour discuter des grandes orientations à donner au FIDA	Aider à la facilitation de la mise en œuvre des projets FIDA	Réalisée	
2 Réunions du Comité de Pilotage du PDAR à Libreville et à Oyem en Janvier et Juin 2011	Valider et réviser le Programme de Travail et de Budget Annuel (PTBA)	Elaboration du document de mise en œuvre du projet	Réalisées	
2 Missions de supervision du FIDA et du Gouvernement en Avril et Décembre 2011	Faire le suivi et l'évaluation du niveau d'exécution du PTBA pour déceler et corriger d'éventuels dysfonctionnements	Recommandations faites	Réalisées	
4 Missions de négociation sur la 9 ^{ème} reconstitution des fonds FIDA en Février, Juin, Octobre et Décembre 2011 à Rome en Italie	Négocier sur le plan d'action et le niveau de financement à arrêter pour la 9 ^{ème} reconstitution	Plan d'action et niveau de financement de la 9 ^{ème} reconstitution arrêté	Réalisées	
Séminaire de suivi et de renouvellement des cycles de plantation de café cacao	Donner aux paysans des outils permettant d'évaluer leurs exploitations	Acquisition des techniques d'évaluation	Non réalisé	
Mission de formation des planteurs	Transmettre aux paysan les techniques de production innovées et améliorées	Optimiser la production des paysans	Non réalisé	
Mission de contrôle du département agriculture de la Présidence de la République (Octobre 2011)	Suivi des activités et projets des structures affiliées au Ministère	Evaluation du niveau de réalisation des projets et activités	Réalisé	Intensification des actions à mener
Participation à l'Atelier Tripartite d'élaboration du programme pays (Juillet à Septembre 2011)	Promotion de l'emploi pour l'insertion des populations vulnérables	Amélioration du cadre institutionnel et de la qualité des prestations	Réalisé	Un comité de suivi doit être mis en place

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Participation au Forum National sur le foncier (Mai 2011)	Mener une réflexion nationale sur la répartition des soles entre les différents secteurs de production	Mettre en place une politique nationale de gestion foncière	Réalisé	
Mission de terrain avec les entreprises adjudicataires des marchés de réhabilitation des fermes piscicoles dans les provinces du Haut Ogooué et de l'Ogooué Lolo	Faire un état des lieux de la situation actuelle de ces fermes piscicoles		Réalisé	Franceville et Koula-Moutou du 11 au 14 novembre 2011
Participation au séminaire sur la Gestion de la Pêche pour les Pays africains à Xameen (Chine)			Réalisé	Du 26 / 07 au 22 / 08 2011,
Participation à la 2 ^{ème} réunion du Comité technique du COREP			Réalisé	Douala, du 8 au 9 /08/2011,
Participation pour le compte de la DGPA à la Mission de supervision de la BAD, pour l'évaluation de l'exécution des activités du PSPA,	Faire le point sur l'avancement du projet		Réalisé	Gabon du 14 au 25 /11/2011
Participation au voyage d'étude des pisciculteurs au Nigéria et au Bénin dans le cadre du projet PSPA			Réalisé	Nigéria et au Bénin du 16 au 25 octobre 2011
Organisation du 1 ^{er} séminaire régional sur « les stratégies de développement de l'aquaculture commerciale en Afrique » en collaboration avec la COMHAFAT			Réalisé	Libreville du 08 au 10 juin 2011
Commission mixte DGPA / UE sur l'Accord de pêche et négociation du nouvel accord (Réunion Technique)			Réalisé	
Participation à la 29 ^{ème} session du Comité de Pêche de la FAO (COFI)			Réalisé	Italie
Réunion des points focaux ACP FISH II			Réalisé	Congo Brazzaville du 15 au 18 novembre 2011
Evaluation des Ressources démersales des pays du COPACE			Réalisé	Ghana (Accra) du 15 au 24 novembre 2011
Mission sur la gestion durable des ressources Halieutiques et développement d'activités annexes génératrices de revenus			Réalisé	Maroc (Larache) 25 septembre au 22 octobre 2011

Intitulé du dossier	Objectifs	Résultats attendus	Niveau d'exécution	Observations
Mission de la DGPA sur la préparation de la convention avec Felimar Aquaculture Centre			Réalisé	Nigeria/IJEBU ODE du 18 au 21 octobre 2011
Négociations Accord de pêche Gabon / UE (Réunion Technique étape 1) / Voir DG			Réalisé	Belgique
Négociations Accord de pêche Gabon / UE (Réunion Technique étape 2) / Voir DG			Réalisé	Gabon
Atelier sur les préventions des risques et catastrophes			Réalisé	Gabon (Libreville) juillet 2011
Méga atelier de formation des formateurs du plan émergence			Réalisé	Gabon (Libreville) du 15 au 25 novembre 2011
Séminaire sur le cadre de dépense a moyen terme (CDMT)			Réalisé	Gabon (Libreville) du au 2011
Atelier sur l'identification des actions d'investissement face à la crise de la sécurité alimentaire en Afrique centrale	Amendement et validation après atelier	Adoption et signature	Préparation de l'atelier	Réalisé
Réunion préparatoire pour le lancement du PASAC	Harmoniser des données et renforcer les capacités des principaux interlocuteurs	Les modalités de lancement sont connues et précisées	Réalisé	Réalisé

4 Présentation de l'exécution du budget d'investissements 2010 et 2011

SUIVI EXECUTION DES CONVENTIONS 2010

Objet du Marché	Nombre de Dossiers	Montant des Marchés	Montant engagé	Montant payé	Reste à payer	NON REALISER	EN COURS	LIVRER	COUPER
ACQUISITIONS	74	3 275 693 483	1 186 860 541	1 737 863 286	1 537 830 197	221 223 975	133 500 000	622 778 222	510 328 000
AMENAGEMENTS	6	1 309 638 092	733 994 200	406 645 299	902 992 793	227 905 200	232 904 860	-	147 738 692
CONSTRUCTIONS	72	5 845 315 730	2 603 588 961	1 343 642 563	4 501 673 167	3 177 386 989	425 051 592	707 159 103	468 556 333
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX	30	1 121 711 898	915 000 000	1 121 711 898	-	-	-	-	-
ENQUETES	1	76 000 000	-	-	76 000 000	-	-	-	-
ENTRETIENS	1	45 000 000	-	-	45 000 000	-	-	-	-
ETUDES	18	400 725 931	-	400 725 931	-	-	-	-	-
FORMATIONS	5	87 000 000	-	87 000 000	-	-	-	-	-
REHABILITATIONS	58	3 470 178 930	683 501 490	759 522 181	2 710 656 749	1 572 585 368	373 331 679	451 743 312	262 996 390
SALAIRE MONP	2	160 000 000	-	16 660 000	143 340 000	-	-	-	-
TOTAL	267	15 791 264 064	6 122 945 192	5 873 771 158	9 917 492 906	5 199 101 532	1 164 788 131	1 781 680 637	1 389 619 415

SUIVI EXECUTION DES CONVENTIONS 2011

Objet du Marché	Nombre de Dossiers	Montant TTC	Montant engagé	Montant payé	Reste à payer	EN COURS	NON DEMARRER
CONSTRUCTIONS	7	9 966 314 704	9 883 287 704	3 240 000 000	6 726 314 704	9 500 000 000	466 314 704
AMENAGEMENTS	9	943 192 340	631 562 980	457 160 000	486 032 340	-	943 192 340
REHABILITATIONS	2	300 000 000	50 000 000	50 000 000	250 000 000	-	300 000 000
ACQUISITIONS	7	919 202 527	772 604 849	-	919 202 527	-	919 202 527
FORMATIONS	1	40 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	-	40 000 000
ETUDES	1	35 000 000	35 000 000	35 000 000	-	-	35 000 000
TOTAL	27	12 203 709 571	11 382 455 533	3 792 160 000	8 411 549 571	9 500 000 000	2 703 709 571