	Date prévue
	Prévisions issues du CA du 29 novembre 2016
	Niveau mis en œuvre
	Commentaires

	31/12/2016



	Libération de 7 agents pour cause économique car pris en charge sur PRODIAG qui a fini son budget FINEX
	Procédure engagée le 5 décembre et réalisée depuis le 6 janvier 2017
	Contestation sur niveau des ISR en cours d’étude

	
	Démission du Chef de composante Aménagement.
	A voulu se positionner en prestataire privé
	C’est effectif depuis le 31 décembre 2016 et suite à son prévis de 3 mois

	
	Fin contrat non renouvelé du RP Estuaire
	Procédure effective depuis le 31 décembre 2016
	L’Estuaire est suivi par l’équipe centrale. Le centre de Ntoum a été fermé le 6 janvier 2017

	
	Arrêt contrat de l’assistante Agrisud chargée du suivi opérationnel
	Procédure effective depuis le 15 décembre 2016
	Le remplacement est assuré par un agent de la composante ACP qui a été muté à ce poste

	
	Demande de remise à disposition de l’administration des 2 fonctionnaires en situation de détachement faute de moyens
	La demande a été transmise à l’Administrateur de l’IGAD le 19 décembre, mais elle a été rejetée.
	Proposition d’un budget additionnel de 93 M F CFA afin de supporter le maintien des 2 fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2017. 

	
	Paiement des prestations des 33 agents pour la période du 01/07/2016 au 30/09/2016
	Ce montant sur fonds de contrepartie a été versé le 30 décembre sur le montant global attendu dans le cadre de la régularisation du virement effectué le 24 juin sur compte n’appartenant pas à l’IGAD. 
	Ce versement a permis le règlement partiel de leurs indemnités. Nous continuons à relancer le Trésor pour la suite des versements. 

	
	Remboursement aux caisses d’avance AFD des préfinancements des dépenses inéligibles (Impôts sur les marchés PRODIAG, TVA…)
	Cette somme, sortie pour le remboursement, constituera un élément de blocage pour justification des caisses d’avances en cas de non-paiement
	Ce montant fait partie d’un fonds de 2015 réalloué en 2016 et il est toujours attendu.

	
	Participation à la mise en œuvre des objectifs  sur contrepartie Etat (Impôts sur les marchés FAIA, TVA…)
	
	Ces parties ne seront contractualisées que si les fonds sont disponibles. 

	
	Signature avenant N°2 pour report date de mobilisation des fonds et révisions de la répartition budgétaire par composante
	Avenant signé le 30 décembre 2016
	Il permet la mobilisation de l’ensemble du reliquat du FINEX.


 


	31/01/2017
	Présentation mémoire 19 PRODIAG
	Mémoire en cours de transmission
	Ce dernier ré abondement de la caisse d’avance du PRODIAG par le FINEX doit permettre le fonctionnement à effectif réduit jusqu’au 30 avril 2017

	16/01/2017
	Poursuite avec dispositif de 18 personnes
	La poursuite se fait avec 20 personnes compte tenu du maintien des 2 fonctionnaires.
	Réorganisation du personnel restant afin de continuer à suivre les marchés en cours et les installations à effectuer. 

	30/04/2017
	Fin de la mobilisation des fonds du FINEX
	A la demande du CA, proposition d’un budget complémentaire de 385 M FCFA pour la mise en place d’un système de suivi opérationnel dans le but de conserver les acquis.
	[bookmark: _GoBack]Sans la mobilisation du budget additionnel, l’IGAD ne pourra équilibrer son budget 2017. 

	30/08/2017
	Projet avec le CIRMF
	Identification d’un nouveau partenaire financier espéré vers cette date
	

	30/09/2017
	Validation en conseil des ministres
	Le DGFRA a le dossier technique et doit finaliser le budget
	

	30/11/2017
	Adoption par l’assemblée nationale du PRODIAG 2
	
	



